

عملیات اجرایی پروژه ۳۲۰ واحدی شهریار

بلوک ۱

طراحی پروژه

طراحی فاز ۱ و تایید شهرداری

طراحی کامل (فاز ۲) و تایید شهرداری

اخذ پروانه

آزمایشگاه مکانیک خاک و نقشه برداری

آزمایشگاه مکانیک خاک

نقشه برداری

انشعابات

انشعاب آب و فاضلاب

انشعاب برق

انشعاب گاز

انشعاب تلفن

تجهیز کارگاه

خاکبرداری

خاکبرداری با ماشین

خاکبرداری دستی و رگلاژ

اجرای فونداسیون

بتن مگر

آرماتور بندی فونداسیون

قالب بندی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت سازه

آرماتور بندی ستونها و دیوارها

قالب بندی ستونها و دیوارها

بتن ریزی ستونها و دیوارها

آرماتور بندی تیرها

قالب بندی تیرها

بتن ریزی تیرها

اجرای سقف سازه

ساخت تیرچه و تیرچه گذاری

آرماتور بندی سقف و راه پله

قالب بندی سقف و راه پله

بتن ریزی سقف و راه پله

سفت کاری

نبدشی کشی نما
اجرای دیوارهای طبقات
ساخت و نصب چهارجوب درب ها و نعل درگاهها
اجرای گچ و خاک طبقات
اجرای سقف کاذب طبقات
اجرای کف سازی نهائی طبقات
فاز اول تاسیسات مکانیکی طبقات
لوله کشی فاضلاب ، آب باران ، ونت
لوله کشی تهویه طبقات
اجرای لوله کشی آتش نشانی و نصب جعبه ها
لوله کشی سرد و گرم طبقات
لوله کشی گرمایش طبقات
لوله کشی سرمایش(سیستم اسپلیت) طبقات
فاز اول تاسیسات برقی طبقات
اجرای سیستم ارت بندی طبقات
لوله گذاری و نصب قوطی کلید و پریز طبقات
نازک کاری
اجرای بتن کف پارکینگ و کفسازی
سیمانکاری آستر و روبه زیرزمین پارکینگ
پلاستر سیمان سرویسهها،آشپزخانه ها،بالکن هاو...
نصب پنجره ها و شیشه های طبقات
نماسازی
عایق کاری سرویسهها،آشپزخانه ها،بالکن ها و پشت بام
سرامیک کاری سرویسهها و آشپزخانه هاوپذیرایی و اتاق خوابها
کاشیکاری سرویسهها و آشپزخانه ها
اجرای سنگ کف و اجرای پله ها
اجرای سنگ بدنه در راهروها و راه پله ها
اجرای موزاییک و قرنیز دیوارها
اجرای کارهای چوبی درهای ورودی وادها،اتاق خوابها و ...
اجرای سقف کاذب سرویسههای طبقات
اجرای سفیدکاری
نصب دربهای اصلی ساختمان
نصب کابینت طبقات
نصب زرده طبقات
نقاشی
فاز دوم تاسیسات مکانیکی
نصب سیستم آتشنشانی در موتورخانه
اجرای لوله گاز
نصب شیرآلات و رادیاتورهای طبقات

نصب پکیج های طبقات
فاز دوم تاسیسات برقی
سیم کشی طبقات
نصب کلید و پریز لوازم برقی و هواکش
ساخت و نصب تابلوهای برقی
نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و درب بازکن
نصب و راه اندازی آسانسور و ژنراتور
آهن کشی آسانسور
نصب درب و ریل
نصب و راه اندازی کامل آسانسور
نصب و راه اندازی ژنراتور
محوطه سازی
دیوار کشی پیرامون
محوطه سازی مجتمع
اجرای تاسیسات محوطه
اجرا ساختمان نگهداری و سردرب
برچیدن کارگاه بلوک ۱
اتمام بلوک ۱
بلوک ۲
طراحی پروژه
طراحی فاز ۱ و تایید شهرداری
طراحی کامل (فاز ۲) و تایید شهرداری
اخذ پروانه
آزمایشگاه مکانیک خاک و نقشه برداری
آزمایشگاه مکانیک خاک
نقشه برداری
انشعابات
انشعاب آب و فاضلاب
انشعاب برق
انشعاب گاز
انشعاب تلفن
تجهیز کارگاه
خاکبرداری
خاکبرداری با ماشین
خاکبرداری دستی و رگلاژ
اجرای فونداسیون
بتن مگر

آرماتور بندی فونداسیون
قالب بندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای اسکلت سازه
آرماتوربندی ستونها و دیوارها
قالب بندی ستونها و دیوارها
بتن ریزی ستونها و دیوارها
آرماتوربندی تیرها
قالب بندی تیرها
بتن ریزی تیرها
اجرای سقف سازه
ساخت تیرچه و تیرچه گذاری
آرماتور بندی سقف و راه پله
قالب بندی سقف و راه پله
بتن ریزی سقف و راه پله
سفت کاری
نبشی کشی نما
اجرای دیوارهای طبقات
ساخت و نصب چهارچوب درب ها و نعل درگاهها
اجرای گچ و خاک طبقات
اجرای سقف کاذب طبقات
اجرای کف سازی نهائی طبقات
فاز اول تاسیسات مکانیکی طبقات
لوله کشی فاضلاب ، آب باران ، ونت
لوله کشی تهویه طبقات
اجرای لوله کشی آتش نشانی و نصب جعبه ها
لوله کشی سرد و گرم طبقات
لوله کشی گرمایش طبقات
لوله کشی سرمایش (سیستم اسپلیت) طبقات
فاز اول تاسیسات برقی طبقات
اجرای سیستم ارت بندی طبقات
لوله گذاری و نصب قوطی کلید و پریز طبقات
نازک کاری
اجرای بتن کف پارکینگ و کفسازی
سیمانکاری آستر و رویه زیرزمین پارکینگ
پلاستر سیمان سرویسها، آشپزخانه ها، بالکن هاو...
نصب پنجره ها و شیشه های طبقات
نماسازی

عایق کاری سرویسها، آشپزخانه ها، بالکن ها و پشت بام
سرامیک کاری سرویسها و آشپزخانه ها و پذیرایی و اتاق خوابها
کاشیکاری سرویسها و آشپزخانه ها
اجرای سنگ کف و اجرای پله ها
اجرای سنگ بدنه در راهروها و راه پله ها
اجرای موزاییک و قرنیز دیوارها
اجرای کارهای چوبی درهای ورودی وادها، اتاق خوابها و ...
اجرای سقف کاذب سرویسهای طبقات
اجرای سفیدکاری
نصب دربهای اصلی ساختمان
نصب کابینت طبقات
نصب نرده طبقات
نقاشی
فاز دوم تاسیسات مکانیکی
نصب سیستم آتشنشانی در موتورخانه
اجرای لوله گاز
نصب شیرآلات و رادیاتورهای طبقات
نصب پکیج های طبقات
فاز دوم تاسیسات برقی
سیم کشی طبقات
نصب کلید و پریز لوازم برقی و هواکش
ساخت و نصب تابلوهای برقی
نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و درب بازکن
نصب و راه اندازی آسانسور و ژنراتور
آهن کشی آسانسور
نصب درب و ریل
نصب و راه اندازی کامل آسانسور
نصب و راه اندازی ژنراتور
محوطه سازی
دیوارکشی پیرامون
محوطه سازی مجتمع
اجرای تاسیسات محوطه
اجرا ساختمان نگهبانی و سردرب
برچیدن کارگاه بلوک ۱
اتمام بلوک ۱
بلوک ۳
طراحی پروژه
طراحی فاز ۱ و تایید شهرداری

طراحی کامل (فاز ۲) و تایید شهرداری

اخذ پروانه

آزمایشگاه مکانیک خاک و نقشه برداری

آزمایشگاه مکانیک خاک

نقشه برداری

انشعابات

انشعاب آب و فاضلاب

انشعاب برق

انشعاب گاز

انشعاب تلفن

تجهیز کارگاه

خاکبرداری

خاکبرداری با ماشین

خاکبرداری دستی و رگلاژ

اجرای فونداسیون

بتن مگر

آرماتور بندی فونداسیون

قالب بندی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

اجرای اسکلت سازه

آرماتوربندی ستونها و دیوارها

قالب بندی ستونها و دیوارها

بتن ریزی ستونها و دیوارها

آرماتوربندی تیرها

قالب بندی تیرها

بتن ریزی تیرها

اجرای سقف سازه

ساخت تیرچه و تیرچه گذاری

آرماتور بندی سقف و راه پله

قالب بندی سقف و راه پله

بتن ریزی سقف و راه پله

سفت کاری

نبشی کشی نما

اجرای دیوارهای طبقات

ساخت و نصب چهارچوب درب ها و نعل درگاهها

اجرای گچ و خاک طبقات

اجرای سقف کاذب طبقات

اجرای کف سازی نهائی طبقات

فاز اول تاسیسات مکانیکی طبقات

لوله کشی فاضلاب ، آب باران ، ونت

لوله کشی تهویه طبقات

اجرای لوله کشی آتش نشانی و نصب جعبه ها

لوله کشی سرد و گرم طبقات

لوله کشی گرمایش طبقات

لوله کشی سرمایش (سیستم اسپلیت) طبقات

فاز اول تاسیسات برقی طبقات

اجرای سیستم ارت بندی طبقات

لوله گذاری و نصب قوطی کلید و پریز طبقات

نازک کاری

اجرای بتن کف پارکینگ و کفسازی

سیمانکاری آستر و رویه زیرزمین پارکینگ

پلاستر سیمان سرویسها، آشپزخانه ها، بالکن ها و...

نصب پنجره ها و شیشه های طبقات

نماسازی

عایق کاری سرویسها، آشپزخانه ها، بالکن ها و پشت بام

سرامیک کاری سرویسها و آشپزخانه ها و پذیرایی و اتاق خوابها

کاشیکاری سرویسها و آشپزخانه ها

اجرای سنگ کف و اجرای پله ها

اجرای سنگ بدنه در راهروها و راه پله ها

اجرای موزاییک و قرنیز دیوارها

اجرای کارهای چوبی درهای ورودی وادها، اتاق خوابها و ...

اجرای سقف کاذب سرویسهای طبقات

اجرای سفیدکاری

نصب دربهای اصلی ساختمان

نصب کابینت طبقات

نصب نرده طبقات

نقاشی

فاز دوم تاسیسات مکانیکی

نصب سیستم آتشنشانی در موتورخانه

اجرای لوله گاز

نصب شیرآلات و رادیاتورهای طبقات

نصب پکیج های طبقات

فاز دوم تاسیسات برقی

سیم کشی طبقات

نصب کلید و پریز لوازم برقی و هواکش

ساخت و نصب تابلوهای برقی

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و درب بازکن
نصب و راه اندازی آسانسور و ژنراتور
آهن کشی آسانسور
نصب درب و ریل
نصب و راه اندازی کامل آسانسور
نصب و راه اندازی ژنراتور
محوطه سازی
دیوارکشی پیرامون
محوطه سازی مجتمع
اجرای تاسیسات محوطه
اجرا ساختمان نگهداری و سردرب
برچیدن کارگاه بلوک ۱
اتمام بلوک ۱
بلوک ۴
طراحی پروژه
طراحی فاز ۱ و تایید شهرداری
طراحی کامل (فاز ۲) و تایید شهرداری
اخذ پروانه
آزمایشگاه مکانیک خاک و نقشه برداری
آزمایشگاه مکانیک خاک
نقشه برداری
انشعابات
انشعاب آب و فاضلاب
انشعاب برق
انشعاب گاز
انشعاب تلفن
تجهیز کارگاه
خاکبرداری
خاکبرداری با ماشین
خاکبرداری دستی و رگلاژ
اجرای فونداسیون
بتن مگر
آرماتور بندی فونداسیون
قالب بندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای اسکلت سازه
آرماتوربندی ستونها و دیوارها

قالب بندی ستونها و دیوارها
بتن ریزی ستونها و دیوارها
آرماتوربندی تیرها
قالب بندی تیرها
بتن ریزی تیرها
اجرای سقف سازه
ساخت تیرچه و تیرچه گذاری
آرماتور بندی سقف و راه پله
قالب بندی سقف و راه پله
بتن ریزی سقف و راه پله
سفت کاری
نبشی کشی نما
اجرای دیوارهای طبقات
ساخت و نصب چهارچوب درب ها و نعل درگاهها
اجرای گچ و خاک طبقات
اجرای سقف کاذب طبقات
اجرای کف سازی نهائی طبقات
فاز اول تاسیسات مکانیکی طبقات
لوله کشی فاضلاب ، آب باران ، ونت
لوله کشی تهویه طبقات
اجرای لوله کشی آتش نشانی و نصب جعبه ها
لوله کشی سرد و گرم طبقات
لوله کشی گرمایش طبقات
لوله کشی سرمایش (سیستم اسپلیت) طبقات
فاز اول تاسیسات برقی طبقات
اجرای سیستم ارت بندی طبقات
لوله گذاری و نصب قوطی کلید و پریز طبقات
نازک کاری
اجرای بتن کف پارکینگ و کفسازی
سیمانکاری آستر و رویه زیرزمین پارکینگ
پلاستر سیمان سرویسهها، آشپزخانه ها، بالکن ها...
نصب پنجره ها و شیشه های طبقات
نماسازی
عایق کاری سرویسهها، آشپزخانه ها، بالکن ها و پشت بام
سرامیک کاری سرویسهها و آشپزخانه ها و پذیرایی و اتاق خوابها
کاشیکاری سرویسهها و آشپزخانه ها
اجرای سنگ کف و اجرای پله ها
اجرای سنگ بدنه در راهروها و راه پله ها

اجرای موزاییک و قرنیز دیوارها
اجرای کارهای چوبی درهای ورودی وادها، اتاق خوابها و ...
اجرای سقف کاذب سرویسهای طبقات
اجرای سفیدکاری
نصب دربهای اصلی ساختمان
نصب کابینت طبقات
نصب نرده طبقات
نقاشی
فاز دوم تاسیسات مکانیکی
نصب سیستم آتشنشانی در موتورخانه
اجرای لوله گاز
نصب شیرآلات و رادیاتورهای طبقات
نصب پکیج های طبقات
فاز دوم تاسیسات برقی
سیم کشی طبقات
نصب کلید و پریز لوازم برقی و هواکش
ساخت و نصب تابلوهای برقی
نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق و درب بازکن
نصب و راه اندازی آسانسور و ژنراتور
آهن کشی آسانسور
نصب درب و ریل
نصب و راه اندازی کامل آسانسور
نصب و راه اندازی ژنراتور
محوطه سازی
دیوارکشی پیرامون
محوطه سازی مجتمع
اجرای تاسیسات محوطه
اجرا ساختمان نگهبانی و سردرب
برچیدن کارگاه بلوک ۱
اتمام بلوک ۱
اتمام ۴ بلوک ۳۲۰ واحدی شهریار